

Fos Cavaou works schedule 2020

updated on 28/09/2018

Référence	Descriptif des travaux	Conséquences	Incidence à l'émission		
			début	fin	réduction
20FC01	Maintenance appontement	<p>Echange d'un bras. Appontement indisponible du 2/06/2020 à 6:00 am au 11/06/2020 à 6:00 am et du 29/06/2020 à 6:00 am au 11/07/2020 à 6:00 am.</p> <p>Les opérations de déchargement entre le 11/06/2020 et le 28/06/2020 se feront sur deux bras.</p>	02/06/2020 29/06/2020	11/06/2020 10/07/2020	0%
20FC02	Tests sécurité	<p>Tests des fonctions de sécurité .</p> <p>Pas de chargement de camions.</p> <p>Réduction de la capacité d'émission</p>	09/06/2020	09/06/2020	50%
20FC03	Maintenance pompes eau de mer	Réduction de la capacité d'émission	29/06/2020	10/07/2020	15%

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.