

Fos Cavaou works schedule 2020

updated on 27/09/2019

Référence	Descriptif des travaux	Conséquences	Incidence à l'émission		
			début	fin	réduction
20FC01	Modification du système de gestion des sécurités (SSA)	Arrêt des émissions. Pas de chargement de camions. Aucun navire à quai.	08/04/2020	08/04/2020	100%
20FC02	Maintenance appontement Echange d'un bras	Appontement indisponible du 26/04/2020 à 6:00 h au 16/05/2020 à 6:00 h	26/04/2020	15/05/2020	0%
20FC03	Tests des sécurités du terminal	Arrêt des émissions. Pas de chargement de camions. Aucun navire à quai.	12/05/2020	13/05/2020	100%
20FC04	Dépose des anciennes vannes de régulation des pompes eau de mer	Réduction de la capacité d'émission	31/08/2020	03/09/2020	15%

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.

The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.