

Fos Cavaou programme travaux 2021

mise à jour du 26/05/2021

Référence	Descriptif des travaux	Conséquences	Journées gazières impactées							
			Incidence à l'émission			Incidence sur le stockage			Aucun navire à quai	
			début	fin	réduction	début	fin	réduction	début	fin
21FC02	Travaux électrique sur SNCC	Arrêt émissions et aucun navire à l'appontement	27/04/2021	28/04/2021	100%				27/04/2021	28/04/2021
21FC01	Mise à jour du système de gestion des sécurités du terminal	Arrêt émissions et aucun navire à l'appontement	18/05/2021	18/05/2021	100%				18/05/2021	18/05/2021
21FC03	Maintenance appontement	Aucun navire à l'appontement du 14/06 à 6h au 19/06 à 6h puis du 21/06 à 6h00 au 26/06 à 6h00	14/06/2021	18/06/2021	0%				14/06/2021	18/06/2021
			21/06/2021	25/06/2021	0%				21/06/2021	25/06/2021
21FC04	Nettoyage d'une pomperie d'eau de mer, Remplacement d'une vanne de barrage et Tests du système de sécurité du terminal	Reduction des capacités de regazéification	14/06/2021	17/06/2021	100%					
			18/06/2021	02/07/2021	15%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.