

Fos Cavaou programme travaux 2023

mise à jour du 29/09/2021

Référence	Descriptif des travaux	Conséquences	Journées gazières impactées							
			Incidence à l'émission			Incidence sur le stockage			Aucun navire à quai	
			début	fin	réduction	début	fin	réduction	début	fin
23FC01	Travaux de mise en conformité des lignes GNL de déchargement et d'émission	Arrêt des émissions et aucun navire à l'appontement du 09/09 à 6h au 03/10 à 6h.	09/09/2023	02/10/2023	100%				09/09/2023	02/10/2023

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.