

FOS CAVAOU - Planning prévisionnel des travaux pour l'année 2024

Projected works and maintenance schedule for 2024

Mise à jour du 22/11/2023

Référence Reference	Descriptif des travaux Description of the work	Conséquences Consequences	Journées gazières impactées - Gas days impacted							
			Incidence à l'émission Send-out reduction			Incidence sur le stockage Storage reduction			Aucun navire à quai No ship at berth	
			Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To	Réduction Impact	Début From	Fin To
24FC03	Travaux sur les variateurs de vitesse des pompes d'eau de mer - Works on variable speed system of seawater pumping station	Réduction des capacités d'émission du 31/01 à 6h au 01/02 à 6h- Regasification capacity reduced from 30/01 6:00 am to 01/02 6:00 am	31/01/2024	31/01/2024	20%					
24FC01	Maintenance appontement (changement de bras) - Jetty maintenance (arm swap)	Aucun navire à l'appontement du 07/09 à 6h au 01/10 à 6h. - Jetty unavailable from 07/09 6:00 am to 01/10 6:00 am							07/09/2024	30/09/2024
24FC02	Opérations de maintenance sur le terminal dont nettoyage de la pomperie eau de mer, remplacement de vannes, contrôle du système de sécurité et des postes électriques- Maintenance works on LNG terminal including cleaning of sea water pumping stations, valves replacement, Safety System and electrical substations control	Réduction des capacités d'émission du 02/09 à 6h au 05/10 à 6h- Regasification capacity reduced from 02/09 6:00 am to 05/10 6:00 am	02/09/2024 16/09/2024 21/09/2024 25/09/2024 27/09/2024	15/09/2024 20/09/2024 24/09/2024 26/09/2024 04/10/2024	20% 100% 20% 100% 20%					

Le pourcentage de réduction de la capacité d'émission est calculé par rapport au Débit Nominal du terminal.
The percentage of reduction of the daily capacity sendout is calculated with regard to the Terminal's Nominal Send-out.